


Function

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	ผลผลิตการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง													
1	สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล													
	1.1 ผังเมืองชุมชน ทต.นาบอน	แผนงาน												
		ผลงาน												
	1.2 ผังเมืองชุมชน ทต.ฉวาง	แผนงาน												
		ผลงาน												



Function

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม													
	2.1 ประเมินผลผัง													
	- ผังเมืองรวมเมืองปากพั่น	แผนงาน	จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำเอกสาร					ประชุมการมีส่วนร่วม		จัดทำเอกสารประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวม				
		ผลงาน	จัดทำเอกสารเตรียมการประชุมการมีส่วนร่วม					ประชุมการมีส่วนร่วม		ประชุมประชาคม				
	- ผังเมืองรวมจุฬาภรณ์	แผนงาน	จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำเอกสาร					ประชุมการมีส่วนร่วม		จัดทำเอกสารประชุมที่ปรึกษาผังเมืองรวม				
		ผลงาน	จัดทำเอกสารเตรียมการประชุมการมีส่วนร่วม					ประชุมการมีส่วนร่วม						

Function

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม														
	2.2 ผังเมืองรวมชุมชนชนนอม	แผนงาน	สำรวจ กำหนดเขตผัง					การวิเคราะห์จัดทำผังร่าง			การประชุมประกอบการให้ความเห็นฯ		ประชุมรับฟังความเห็นประชาชน		
		ผลงาน			กำหนดเขตผัง	เก็บข้อมูล		การวิเคราะห์จัดทำผังร่าง							

Function

ปีงบประมาณ 2560

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	งานด้านช่างที่ให้บริการ	4,910												
	รายการแผน		374	693	1,152	1,570	1,988	2,406	2,824	3,242	3,660	4,078	4,496	4,910
	ผล		374	693	1,152	1,492	1,854	2,528	2,910					
	3.1 กรรมการ (คณะ)	20	2	6	12	16	22	30	35					
	3.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง)	40	25	35	48	51	54	59	63					
	3.3 สัมภาษณ์ (งาน)	25	3	6	7	9	11	13	13					
	3.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน)	25	2	4	5	8	11	13	13					
	3.5 ประเมินราคา (งาน)	25	3	7	8	2	12	15	15					
	3.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง)	4,620	349	636	1,075	1,374	1,634	2,227	2,574					
	3.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน)	90	10	20	32	52	72	92	112					
	3.8 ตรวจสอบการจ้าง (งาน)	20	20	4	6	33	38	49	52					
	3.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน)	45				4		30	33					

Function ปีงบประมาณ 2560

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	งานบริการด้านผังเมือง	50												
	ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน	แผนงาน	4	8	12	16	20	24	28	32	36	42	46	50
		ผลงาน	6	10	16	23	33	40	49					
5	ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา	1												
	5.1) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	แผนงาน			เตรียมประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ								
		ผลงาน					เตรียมประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	ประชุมเจ้าของที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการจัดรูป	จัดทำ Replotting					
6	การตรวจสอบอาคารราชการ	แผนงาน 75						40						75
		ผลงาน				40	50	50	51					

Function ปีงบประมาณ 2560

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	ตรวจและออกไปอนุญาต โรงมหรสพ	แผนงาน 2		1										1
		ผลงาน		8	8	8								
8	ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์	แผนงาน 3			1				2				3	
		ผลงาน			3			5						
9	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรง เก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการฯลฯ	แผนงาน%			0	15	25	35	50	65	78	93	95	100
		ผลงาน %			2	3	7	14	19.50					
	(7.8580 ล้านบาท)	แผน เบิกจ่าย%			19	24	31	41	44	53	63	73	85	100
		ผล เบิกจ่าย%			15	15	15	15	15					

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	งบประมาณแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559														
	1.1 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง (งานระยะที่ 1) (งบประมาณ 42,920,000 ล้านบาท) (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 34,078,480 บาท) สัญญาที่ 263/2559 ลงวันที่ 18 มี.ค. 2559 -เริ่มสัญญา วันที่ 19 มีนาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 ธันวาคม 2559	100% (แผนงาน)	60	80	100										
		ผลงาน			90		100								
		แผนเบิกจ่าย	60	80	100										
		ผลเบิกจ่าย			39.79			100							
2	งบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2.1 โครงการก่อสร้างถนนพทุภูมิ-ปากพูน-นาพรูถึงนครศรีธรรมราช สนับสนุนมรดกชาติ มรดกโลก (งบประมาณ 28.420 ล้านบาท) ทำสัญญา 21,500,000 ล้านบาท	100% (แผนงาน)			19	27	36	44	53	65	85	100			
		ผลงาน					6.49	10	13						
		แผนเบิกจ่าย			19	27	36	44	53	65	85	100			
		ผลเบิกจ่าย						15	15						

